
 
 
 

Relatório de Acompanhamento de obra  

 

Nova Sede  

 

Câmara Municipal de Rio Pomba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felipe do Nascimento Chaves | Engenheiro Civil | CREA 201512 MG 

Estúdio LAA 

 

Março de 2021 



 
 
 

Em 01/03/2021 foi realizada a 10ª medição da obra da nova sede da Câmara 
Municipal de Rio Pomba. Os serviços comtemplados nessa medição são a 
finalização da estrutura para receber a laje do segundo pavimento e a 
concretagem da laje, tanto da maciça quanto da pré-moldada além de ter 
iniciado as instalações elétricas e hidro sanitárias.  

A câmara está em fase de contratação de projetistas para a elaboração do 
projeto de combate a incêndio, logica e proteção de descargas 
atmosféricas. Dessa maneira alguma adaptação na arquitetura pode ser 
necessária. 

A 10ª medição fechou em R$ 51.447,66 incluindo-se o reajuste de 5,33% e 
os serviços executados e medidos estão em conformidade com os projetos 
da obra. 

A seguir fotos das etapas executadas e em execução: 

Concretagem da laje pré moldada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Concretagem da laje maciça  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Instalações elétricas e hidro sanitárias 
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