
 
 
 

Relatório de Acompanhamento de obra  

 

Nova Sede  

 

Câmara Municipal de Rio Pomba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felipe do Nascimento Chaves | Engenheiro Civil | CREA 201512 MG 

Estúdio LAA 

 

Maio de 2021 



 
 
 

Em 30/04/2021 foi realizada a 11ª medição da obra da nova sede da Câmara 
Municipal de Rio Pomba.  

Nesse mês a obra chegou no ponto de bater a última laje, foi tirado os 
escoramentos dos andares inferiores e realizado o chapisco das alvenarias. 
Deixou-se também tudo preparado para o inicio da execução da escada 
autoportante. O ritmo da obra está devagar uma vez que o fornecimento 
de insumos está deficiente devido a pandemia e por esse motivo a 
construtora pediu uma dilação no prazo do contrato. 

Nessa medição foi feito os ajustes necessários referentes a taxa de aço das 
estruturas de laje já executadas conforme parecer técnico encaminhado a 
câmara municipal 

A 11ª medição fechou em R$ 42.351,98 incluindo-se o reajuste de 5,33% e 
os serviços executados e medidos estão em conformidade com os projetos 
da obra. 

A seguir fotos da obra: 

Foto 01: Vão da escada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Foto 02: Vigamento plenária 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 02: Vigamento terceiro pavimento 
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