
 
 
 

Relatório de Acompanhamento de obra  

 

Nova Sede  

 

Câmara Municipal de Rio Pomba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felipe do Nascimento Chaves | Engenheiro Civil | CREA 201512 MG 

Estúdio LAA 

 

Julho de 2021 



 
 
 

Em 30/06/2021 foi realizada a 13ª medição da obra da nova sede da 
Câmara Municipal de Rio Pomba.  

Nessa etapa da obra toda a estrutura em concreto armado está 
praticamente finalizada, deu início a execução da escada, dos contrapisos 
e pisos em concreto. A continuidade dos serviços de instalações elétricas e 
hidráulicas e o reboco de todo o andar térreo e parte interna do 1º 
pavimento. 

A 13ª medição fechou em R$ 43.943,09 incluindo-se o reajuste de 5,33% e 
os serviços executados e medidos estão em conformidade com os projetos 
da obra e já com as adaptações previstas no projeto complementar do 
corpo de bombeiros. 

Além disso foi realizada a segunda medição do realinhamento de preços 
com valor final de R$ 2.849,48 a qual segue a metodologia aprovada pela 
câmara 

A seguir fotos da etapa medida da obra: 

 

Fotografia 01 – Vista geral da fachada da obra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Fotografia 2 - Execução do Reboco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografia 03 – Forma para Escada 

 

 



 
 
 

Fotografia 04 – Reboco interno 1º pavimento 

 

 

Fotografia 05 – Execução contrapiso 
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