
 
 
 

Relatório de Acompanhamento de obra  

 

Nova Sede  

 

Câmara Municipal de Rio Pomba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felipe do Nascimento Chaves | Engenheiro Civil | CREA 201512 MG 

Estúdio LAA 

 

Agosto de 2021 



 
 
 

Em 30/07/2021 foi realizada a 14ª medição da obra da nova sede da Câmara 
Municipal de Rio Pomba. Os serviços comtemplados nessa medição são a 
execução da concretagem da escada, o contra piso e piso de concreto, a 
finalização dos pontos elétricos, finalização do reboco e o início da 
instalação das portas em madeira. 

A 14ª medição fechou em R$ 70.719,97 incluindo-se o reajuste de 5,33% e 
os serviços executados e medidos estão em conformidade com os projetos 
da obra. 

A seguir fotos das etapas executadas e em execução: 

Concretagem do piso e acabamento do mesmo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Execução e Concretagem da escada 

  

 

 

 

 

 



 
 
 

Reboco e pontos elétricos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instalações das portas 
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