
 
 
 

Relatório de Acompanhamento de obra  

 

Nova Sede  

 

Câmara Municipal de Rio Pomba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felipe do Nascimento Chaves | Engenheiro Civil | CREA 201512 MG 

Estúdio LAA 

 

outubro de 2021 

 



 
 
 

Em 01/10/2021 foi realizada a 16ª medição da obra da nova sede da Câmara 
Municipal de Rio Pomba. Com a apresentação e aprovação da nova fachada 
da obra a equipe de projeto fez a entrega do arquitetônico com as 
mudanças necessárias. A nova planilha esta em andamento aguardando os 
orçamentos da madeira tratada para a fachada. 

A 16ª medição fechou em R$ 17.159,14 incluindo-se o reajuste de 5,33% e 
os serviços executados estão em conformidade com os projetos da obra. 
Essa medição contemplou a impermeabilização da laje e instalação de 
portas permitindo assim dar início a cobertura metálica para posteriores 
acabamentos internos.  

A seguir fotos das etapas executadas e em execução: 

 

Troca dos tapumes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Reboco interno da rampa e fachada e platibanda recuada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ambientes internos e divisa com o terreno vizinho  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 
 

 

 


		2021-10-07T11:34:44-0300
	FELIPE DO NASCIMENTO CHAVES:05989260628


		2021-10-07T11:35:01-0300
	FELIPE DO NASCIMENTO CHAVES:05989260628


		2021-10-07T11:35:19-0300
	FELIPE DO NASCIMENTO CHAVES:05989260628




