
 
 
 

Relatório de Acompanhamento de obra  

 

Nova Sede  

 

Câmara Municipal de Rio Pomba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felipe do Nascimento Chaves | Engenheiro Civil | CREA 201512 MG 

Estúdio LAA 

 

Dezembro de 2021 

 



 
 
 

Em 03//12/2021 foi realizada a 17ª medição da obra da nova sede da 
Câmara Municipal de Rio Pomba. Finalizou-se o aditivo em planilha depois 
da resolução arquitetônica final. 

Na 17ª medição foram feitos as glosas necessárias devido as alterações de 
projeto baseado na planilha de acréscimos e decréscimos enviados para a 
câmara. 

A cobertura metálica e toda a impermeabilização da laje estão pronta. 

 

A 17ª medição fechou em R$ 93.361,74 incluindo-se o reajuste de 5,33% e 
os serviços executados estão em conformidade com os projetos da obra.  

A seguir fotos das etapas executadas e em execução: 

 

Vista geral da fachada da obra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

Impermeabilização cobertura e instalação do telhado em estrutura 
metálica 
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