
 
 
 

Relatório de Acompanhamento de obra  

 

Nova Sede  

 

Câmara Municipal de Rio Pomba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felipe do Nascimento Chaves | Engenheiro Civil | CREA 201512 MG 

Estúdio LAA 

 

Abril de 2022 

 



 
 
 

Em 25/04/2022 foi realizada a 21ª medição da obra da nova sede da Câmara 
Municipal de Rio Pomba. Os serviços comtemplados nessa medição são a 
continuidade da pintura de parede e teto, a execução do piso em concreto, 
a instalação das luminárias e interruptores e sensores. 

A 21ª medição fechou em R$ 117.307,48 incluindo-se o reajuste de 5,33% 
e 15,93%. Os serviços executados e medidos estão em conformidade com 
os projetos da obra. As próximas etapas são a instalação dos vidros e 
esquadrias, execução do guarda corpo e da fachada em eucalipto. 

A seguir fotos das etapas executadas e em execução: 

 

Instalação iluminação, pintura e piso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Forro de gesso e pintura 
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