
 
 
 

Relatório de Acompanhamento de obra  

 

Nova Sede  

 

Câmara Municipal de Rio Pomba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felipe do Nascimento Chaves | Engenheiro Civil | CREA 201512 MG 

Estúdio LAA 

 

Junho de 2022 

 



 
 
 

Em 30/05/2022 foi realizada a 22ª medição da obra da nova sede da Câmara 
Municipal de Rio Pomba. Os serviços comtemplados nessa medição são a 
finalização dos disjuntores, finalização das portas em madeira, a instalação 
dos vidros e guarda-corpos,  

A 22ª medição fechou em R$ 121.889,71 incluindo-se o reajuste de 5,33% 
e 15,93%. Os serviços executados e medidos estão em conformidade com 
os projetos da obra. Chegamos na etapa final da obra, depois da execução 
da fachada em eucalipto a obra será finalizada 

A seguir fotos das etapas executadas e em execução: 

 

Instalação dos vidros e Guarda-Corpos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Disjuntores e Portas   
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