
 
 
 

Relatório de Acompanhamento de obra  

 

Nova Sede  

 

Câmara Municipal de Rio Pomba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felipe do Nascimento Chaves | Engenheiro Civil | CREA 201512 MG 

Estúdio LAA 

 

Julho de 2022 

 



 
 
 

Em 08/07/2022 foi realizada a 23ª medição da obra da nova sede da 
Câmara Municipal de Rio Pomba. Os serviços comtemplados nessa 
medição são a colocação dos aparelhos sanitários, o fornecimento e a 
instalação da fachada em eucalipto. 

A 23ª medição fechou em R$ 50.221,58 incluindo-se o reajuste de 5,33% e 
15,93%. Os serviços executados e medidos estão em conformidade com os 
projetos da obra. Chegamos à etapa de entrega da obra e agora restam só 
os ajustes e acabamento finais. 
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Instalações Sanitárias 
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