
 
 
 

Relatório de Acompanhamento de obra  

 

Nova Sede  

 

Câmara Municipal de Rio Pomba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felipe do Nascimento Chaves | Engenheiro Civil | CREA 201512 MG 

Estúdio LAA 

 

Agosto de 2022 

 



 
 
 

Em 05/08/2022 foi realizada a 24ª medição (última) da obra da nova sede 
da Câmara Municipal de Rio Pomba. A obra foi finalizada e todas as etapas 
cumpridas de forma satisfatória.  

A 24ª medição fechou em R$ 23.783,68 incluindo-se o reajuste de 5,33% e 
15,93%. Os serviços executados e medidos estão em conformidade com os 
projetos da obra. O contrato foi inteiramente concluído e o 
empreendimento entregue para a Câmara Municipal. 

Seguem as fotos finais da obra e do projeto final idealizado: 

 

 

 

 

 

 

                                                                                          Projeto Idealizado  

 

 

 

                      Obra Entregue 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                           Projeto Idealizado 

 

 

            Obra Entregue 
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