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Em 29/01/2021 foi realizada a 9ª medição da obra da nova sede da Câmara 
Municipal de Rio Pomba. Para o mês de janeiro o ritmo de obra deu uma 
desacelerada devido à falta de materiais nas industrias da construção civil 
devido à pandemia ocasionando atraso nas entregas dos insumos, 
principalmente o aço.  Dessa maneira os serviços contemplados nessa nona 
medição compreenderam a finalização da estrutura que irá receber a 
segunda laje assim como a alvenaria em bloco cerâmico do 2° pavimento e 
chapisco. Com a troca do presidente da câmara foi feita uma visita em obra 
para repassar o histórico da obra e apresentar a atual situação tendo 
participado da visita os membros do escritório LAA, o administrador e o 
engenheiro da construtora e o novo presidente da câmara. 

A 9ª medição fechou em R$ 10.974,42 incluindo-se o reajuste de 5,33% e 
os serviços executados e medidos estão em conformidade com os projetos 
da obra. 

A seguir foto da etapa executada: 

Vigamento da laje da plenária 
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