



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: RIO POMBA			VALOR:		R\$ 51.953,43			DATA: 14/10/2025		
OBRA: REFORMA DE PINTURA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO POMBA-MG			LOCAL: RUA JANUÁRIO LIMA Nº 55					PRAZO DA OBRA: 02 meses		
ITEM	CÓDIGO	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1		REFORMA DE PINTURA	Físico %	100,00%	50,00%					
			Financeiro	R\$ 51.953,43	R\$ 25.976,72					
2			Físico %			50,00%				
			Financeiro			R\$ 25.976,72				
3			Físico %							
			Financeiro							
4			Físico %							
			Financeiro							
TOTAL			Físico %	100,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Financeiro	R\$ 51.953,43	R\$ 25.976,72	R\$ 25.976,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
							Observações:			
	KAYQUE GOMES DE SOUZA		CREA/MG 353.996/D							
	CÂMARA MUNICIPAL DE RIO POMBA									